

## “Fase 3 de la Propuesta educativa para la prevención del embarazo de niñas en escuelas públicas de Guatemala: ampliación de la propuesta hacia el ciclo básico de la educación secundaria”

**Municipios de intervención:** Concepción Tutuapa y Comitancillo, departamento de San Marcos Guatemala

**Población:** Adolescentes, hombres y mujeres, estudiantes de institutos del ciclo básico de la educación secundaria, en áreas rurales con población mayoritariamente indígena maya mam.

**Período de implementación del proyecto:** 01 de agosto de 2018 al 30 de agosto de 2020. Tras las modificaciones previstas, el proyecto finalizará en diciembre del 2020.

**Objetivo del proyecto:** Contribuir al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes de Guatemala desde una propuesta educativa para el secundario, en el marco del Plan Nacional para la Prevención de Embarazos

**Coste:** Para ejecutar este proyecto, la Diputación Foral de Bizkaia ha concedido una subvención de 119.824 €. Proyde-Proega y PRODESSA han aportado 29.920 €.

### **Contexto:**

Debido a la pandemia de la COVID-19 el gobierno central de Guatemala desde el mes de marzo del 2020 estableció medidas sanitarias y restricciones para contener la propagación del virus. Se decretó estado de calamidad pública en el país, se prohibió la movilización entre departamentos y municipios, se cancelaron las clases presenciales en centro educativos, se prohibieron las reuniones de personas, se suspendió la circulación del transporte urbano y extraurbano. Estas acciones impidieron la realización de algunas actividades presenciales planificadas en el marco del proyecto, en ambos municipios de intervención. Sin embargo, a través de encuentros virtuales y video llamadas telefónicas se mantuvo la comunicación y monitoreo del proceso con las y los docentes, quienes a su vez diseñaron estrategias de teletrabajo con las y los estudiantes, lo cual permitió la continuidad de la implementación del proceso y la aplicación de los módulos educativos para la prevención de embarazos en niñas y adolescentes.

Sin embargo, hay actividades que no pueden continuar ejecutándose como inicialmente se habían planificado, debido a que las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios no permiten reuniones de más de 10 personas.

A continuación, se detallan las actividades afectadas como consecuencia de la pandemia y el cambio realizado en las mismas:

**Actividades planificadas para el año 2020 y propuesta de modificación:**

<b>Actividades Planificadas</b>	<b>Grado de ejecución de las actividades</b>	<b>Actividades no Ejecutadas</b>	<b>Propuesta de modificación</b>
2 talleres de formación para docentes en cada municipio (4 en total) sobre el programa de educación para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes.	Se realizó 1 taller en cada municipio (2 en total), únicamente el 50% de los talleres se realizaron.	1 taller en cada municipio debido a las medidas sanitarias por la pandemia, puesto que no se pueden realizar reuniones con grupos de personas.	Programas de radio en idioma mam. Los mensajes de estos programas y spots irán orientados a la prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.
2 reuniones de sensibilización con madres y padres de familia, en cada comunidad, (12 en total)	Se realizó únicamente 1 reunión en cada comunidad, (6 reuniones en total), es decir solo el 50% de lo planificado	1 reunión en cada comunidad de intervención, (6 en total) puesto que no se pueden realizar reuniones con grupos de personas.	Programas de radio en idioma mam. Los mensajes de estos programas y spots irán orientados a la prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.
Visitas de acompañamiento y asesoría a los institutos. (1 por mes en cada establecimiento)	Se realizó una visita presencial en cada uno de los institutos de intervención en la primera quincena del mes de marzo (antes de la pandemia en el país)		Se está realizando acompañamiento a los docentes y directores a través de encuentros virtuales, video llamadas y llamadas telefónicas.
4 talleres de formación para docentes en cada municipio (8 en Total)	Se realizó una reunión en el municipio de Concepción Tutuapa,	7 talleres de formación no se llevaron a cabo, debido a que se prohibieron las reuniones a nivel nacional.	Atender la seguridad Alimentaria de las familias, especialmente mujeres niñas y niños, en el marco del apoyo humanitario para enfrentar la crisis del COVID-19
Visitas de acompañamiento pedagógico en las aulas. 1 por mes en los 6 institutos de intervención del proyecto.	Se realizó una visita presencial en cada uno de los institutos de intervención en la primera quincena del mes de marzo (antes de la pandemia en el país)		Se está realizando acompañamiento a los docentes y directores a través de encuentros virtuales, video llamadas y llamadas telefónicas.
2 reuniones de sensibilización con madres y padres de familia, en cada comunidad (12 en total).	No se logró realizar ninguna de las reuniones programadas, debido a la prohibición de reuniones a nivel nacional.	2 reuniones de sensibilización con madres y padres de familia, en cada comunidad (12 en total).	Atender la seguridad Alimentaria de las familias, especialmente mujeres niñas y niños, en el marco del apoyo humanitario para enfrentar la crisis del COVID-19